

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 2 4 日
契 約 業 者 名	ナチュラルコンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	金沢市矢木 2 - 1 4 7
業 務 の 名 称	令和 6 年度金沢河川国道管内河川地質調査業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	機械ボーリング 1 式、サンプリング 1 式、サウンディング及び原位置試験 1 式、室内土質試験 1 式、解析等調査 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 2 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 2 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 9 5 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 , 2 0 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	別途業務により調査数量が確定したため。