

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	中部地質 (株)
契 約 業 者 の 住 所	金沢市森戸 1 - 2 2 8
業 務 の 名 称	令和 6 年度海側幹線 (福久町) 外地質調査業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・機械ボーリング 1 式 ・ノンコアボーリング 2 本 ・サンプリング 1 式 ・原位置試験 1 式 ・室内土質試験 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 3 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 1 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 0 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 , 1 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第 1 8 条に基づく変更 機械ボーリング、サンプリング、原位置試験、室内土質試験