

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター 技術開発研究所
契 約 業 者 の 住 所	石川県白山市八束穂 3 - 7
業 務 の 名 称	令和 6 年度松任拡幅電線共同溝詳細設計業務
業 務 場 所	石川県白山市平松町地先から宮丸町地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	B I M / C I M モデル作成 一式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 3 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 , 3 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 6 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 , 9 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 B I M / C I M モデル作成