

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月30日
契約業者名	(株) 国土開発センター 技術開発研究所
契約業者の住所	石川県白山市八束穂3-7
業務の名称	令和7年度金沢河川国道交通量等観測業務
業務場所	金沢河川国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 2日
履行期間 (至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	50,985,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,948,000円 (税込み)
変更後の契約金額	53,933,000円 (税込み)
変更理由	測量調査等請負契約書第57条 (契約外の事項) に基づき、令和7年4月から適用する設計業務委託等標準歩掛等の適用による変更