

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 7 日
契 約 業 者 名	エアロトヨタ (株) 富山支店
契 約 業 者 の 住 所	富山市別名源田割 2 4 1 - 1 富山空港内
業 務 の 名 称	令和 7 年度石川海岸深浅測量業務
業 務 場 所	石川海岸全域 (石川県白山市から加賀市)
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	海岸構造物周辺地形詳細測量 (美川工区・松任工区・リモコンNMB) 1 式 航空レーザ測深 (美川工区) 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 9 , 4 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 , 6 6 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 2 , 1 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第 1 8 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 海岸構造物周辺地形詳細測量、航空レーザ測深