

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 1 4 日
契 約 業 者 名	ハイウェイ・リバーメンテナンス (株)
契 約 業 者 の 住 所	金沢市松島町 1 7
工 事 の 名 称	R 4 ・ 5 ・ 6 加賀国道維持道路維持工事
工 事 場 所	加賀国道維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、加賀国道維持出張所管内の国道 8 号及び国道 1 5 7 号において道路巡回等で発見した道路施設の危険箇所について、維持補修を行う工事である。
工 期 (自)	令和 5 年 1 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 9 , 8 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 3 , 1 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書代 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 ・排水構造物工 一式 ・防草対策工 一式 ・伐木伐採工 一式

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日
契 約 業 者 名	ハイウェイ・リバーメンテナンス (株)
契 約 業 者 の 住 所	金沢市松島町 1 7
工 事 の 名 称	R 4 ・ 5 ・ 6 加賀国道維持道路維持工事
工 事 場 所	加賀国道維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 1 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 4 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 4 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 9 , 8 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項 (インプレスライド) に基づく変更