

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 0 日
契 約 業 者 名	ハイウェイ・リバーメンテナンス (株)
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市松島町 1 7
工 事 の 名 称	R 4 ・ 5 ・ 6 能登国道維持道路維持作業
工 事 場 所	能登国道維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・道路清掃工 一式 ・道路除草工 一式 ・道路管理機動作業工 一式 ・交通管理工 一式
工 期 (自)	令和 5 年 2 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 5 , 8 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 3 , 5 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 9 , 4 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	作業請負契約書 第 1 7 条 (設計図書の変更) に基づく変更 道路清掃工、道路除草工、道路管理機動作業工、交通管理工

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 1 8 日
契 約 業 者 名	ハイウェイ・リバーメンテナンス (株)
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市松島町 1 7
工 事 の 名 称	R 4 ・ 5 ・ 6 能登国道維持道路維持作業
工 事 場 所	能登国道維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 2 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 2 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 2 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 5 , 8 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	作業請負契約書第 2 4 条 6 項に基づく賃金又は物価の変動に伴う変更。