

## (第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月26日
契約業者名	(株)江口組
契約業者の住所	石川県小松市殿町2-66
工事の名称	R4梯川安宅地区災害復旧その2工事
工事場所	石川県小松市安宅町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	安宅地区において、護岸を復旧するもの。
工 期 (自)	令和 5年 2月16日
工 期 (至)	令和 6年 6月28日
変更前の契約金額	351,450,000円(税込み)
変更金額	+ 3,850,000円(税込み)
変更後の契約金額	355,300,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更