

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	前田道路（株） 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区米山 3 - 2 - 1 1
工 事 の 名 称	R 4 ・ 5 野町歩道整備他工事
工 事 場 所	石川県金沢市野町地先他
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 工期の変更
工 期 (自)	令和 5 年 5 月 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 1 , 7 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 1 , 7 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 2 0 条 (工事の中止) に基づく変更