

## (第5回) 契約変更の内容

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 9 月 2 7 日                        |
| 契 約 業 者 名                           | 前田道路（株） 北陸支店                            |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟県新潟市中央区米山 3 - 2 - 1 1                 |
| 工 事 の 名 称                           | R 4 ・ 5 野町歩道整備他工事                       |
| 工 事 場 所                             | 石川県金沢市野町地先他                             |
| 工 事 種 別                             | アスファルト舗装工事                              |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                                         |
| 工 期 (自)                             | 令和 5 年 5 月 9 日                          |
| 工 期 (至)                             | 令和 6 年 9 月 3 0 日                        |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 5 3 , 1 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)           |
| 変 更 金 額                             | + 1 , 3 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)             |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 5 4 , 4 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)           |
| 変 更 理 由                             | ・ 工事請負契約書第 2 6 条第 6 項 (インプレスライド) に基づく変更 |