

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) 北都鉄工
契 約 業 者 の 住 所	石川県白山市福留町 5 5 5
工 事 の 名 称	R 5 手取川ダム係船設備修繕工事
工 事 場 所	石川県白山市女原地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	機側操作盤（巡視船用、集塵用、引出装置）・電動ホイストの据付・撤去
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 2 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8, 2 0 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8, 2 4 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金額の変更。 (インフレスライドによる変更)