

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 西山産業
契 約 業 者 の 住 所	石川県白山市白峰チ 2 5
工 事 の 名 称	R 5 ・ 6 手取川堤防維持管理外作業
工 事 場 所	手取川直轄管理区間
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	堤防除草工 1 式 除草 (人力) 2, 100m ² 除草 (肩掛け式) 374, 000m ² 除草 (遠隔操縦式) 720, 000m ² 除草 (有人無人対応型ハンドガイド [遠隔操縦式]) 803, 000m ² 集草 (遠隔操縦式) 7, 700m ² 積込 7, 700m ² 運搬 7, 700m ² 処分費 2 t
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1 , 4 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 3 , 5 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 4 , 9 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	作業請負契約書第 1 7 条 (設計図書の変更) に基づく変更 堤防除草工