

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 西山産業
契 約 業 者 の 住 所	石川県白山市白峰チ 2 5
工 事 の 名 称	R 5 ・ 6 手取川上流域維持管理作業
工 事 場 所	手取川ダム直轄管理区間他
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	湖面作業工 1 式 堆積土砂除去工 1 式 除草工 1 式 除雪工 1 式 維持管理工 1 式 巡視・巡回工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 9 , 8 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 3 , 6 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	作業請負契約書第 1 7 条 (設計図書の変更) に基づく変更 河川維持 1 式

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 西山産業
契 約 業 者 の 住 所	石川県白山市白峰チ 2 5
工 事 の 名 称	R 5 ・ 6 手取川上流域維持管理作業
工 事 場 所	手取川ダム直轄管理区間他
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	湖面作業工 1 式 堆積土砂除去工 1 式 除草工 1 式 越冬対策工 1 式 除雪工 1 式 維持管理工 1 式 巡視・巡回工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 7 , 9 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 9 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 9 , 8 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更に伴う作業請負契約第24条第6項の適用のため