

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月26日
契約業者名	(株)ほくつう
契約業者の住所	石川県金沢市問屋町1-65
工事の名称	R5金沢河川国道手取川ダムCCTV設備工事
工事場所	石川県白山市女原地先
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・CCTV設備1式・CCTV設備工1式・配管・配線工1式・仮設工1式・システム・インテグレーション1式・技術管理費1式 (工事発注規模) 3000万円以上 6000万円未満
工 期 (自)	令和 6年 4月 8日
工 期 (至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	34,474,000円(税込み)
変更金額	+ 7,546,000円(税込み)
変更後の契約金額	42,020,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5条に基づく変更 CCTV設備、CCTV設備工、配管配線工、仮設工、システム・インテグレーション、技術管理費・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 技術管理費

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月29日
契約業者名	(株) ほくつう
契約業者の住所	石川県金沢市問屋町1-65
工事の名称	R5金沢河川国道手取川ダムCCTV設備工事
工事場所	石川県白山市女原地先
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 4月 8日
工 期 (至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	42,020,000円 (税込み)
変更金額	+ 132,000円 (税込み)
変更後の契約金額	42,152,000円 (税込み)
変更理由	・工事請負契約書第26条第6項 (インフレスライド) に基づく変更