

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 5 日
契 約 業 者 名	(株) 江口組
契 約 業 者 の 住 所	石川県小松市殿町 2 - 6 6
工 事 の 名 称	R 5 梯川千代低水護岸他工事
工 事 場 所	石川県小松金屋町地先、漆町地先、千代町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	低水護岸工 1 式、粗朶沈床 2300m ²
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 2 , 2 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 3 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 5 , 6 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更に伴う 工事請負契約書第26 条 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更に関する変更