

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 豊蔵組
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市長土塀 3 - 1 3 - 8
工 事 の 名 称	R 5 梯川千代浸透対策他工事
工 事 場 所	石川県小松市千代町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 2, 6 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3, 8 7 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 6, 5 1 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による変更