

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月13日
契約業者名	(株)丸西組
契約業者の住所	石川県小松市白江町ト121-1
工事の名称	R5梯川前川排水機場耐震改修工事
工事場所	石川県小松市小島町地先
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	排水機場耐震改修 1式
工期(自)	令和 6年 3月26日
工期(至)	令和 7年 3月19日
変更前の契約金額	215,600,000円(税込み)
変更金額	+ 63,250,000円(税込み)
変更後の契約金額	278,850,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 ・前川排水機場耐震改修の施工について、燃料タンク周辺の作業工程上、内外装工事を先行して、足場仮設を撤去する必要があるため、本工事に増工する。