

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 6 日
契 約 業 者 名	北川ヒューテック (株)
契 約 業 者 の 住 所	金沢市神田 1 - 1 3 - 1
工 事 の 名 称	R 6 金沢国道維持路面維持工事
工 事 場 所	金沢国道維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 舗装打換え工 200m² ・ 切削オーバーレイ工 100m² ・ アスファルト舗装補修工 一式 ・ 応急処理工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 , 7 4 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 6 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 , 4 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負委契約書代 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 舗装打換え工、切削オーバーレイ工、アスファルト舗装補修工、応急処理工