

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 1 5 日
契 約 業 者 名	(株) ほくつう
契 約 業 者 の 住 所	金沢市問屋町 1 - 6 5
工 事 の 名 称	R 6 金沢河川国道梯川系 C C T V 設備工事
工 事 場 所	石川県小松市小島町ヲ 2 7 - 2 前川排水機場外 1 カ所
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ C C T V 設備工 鍋谷川 C C T V 移設 1 式 ・ C C T V 設備 設置・撤去 1 式 ・ 配管・配線 敷設・撤去 1 式 ・ 工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 2 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 , 4 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 4 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7 , 8 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 条に基づく変更 - C C T V 設備工 鍋谷川 C C T V 移設 1 式 - 工期の変更