

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 21日
契約業者名	加州建設(株)
契約業者の住所	石川県金沢市小金町3-31
工事の名称	R6能登国道維持舗装復旧その3工事
工事場所	石川県七尾市下町地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	切削オーバーレイ工 277m ²
工期(自)	令和 6年 7月 2日
工期(至)	令和 7年 3月 31日
変更前の契約金額	114,180,000円(税込み)
変更金額	+ 7,106,000円(税込み)
変更後の契約金額	121,286,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 切削オーバーレイ工