

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月18日
契約業者名	(株) 北陸ムラタ
契約業者の住所	新潟県佐渡市小木町1935-29
工事の名称	R6湯の国橋塗替塗装工事
工事場所	石川県加賀市松山町地先
工事種別	塗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	塗装工 1式
工 期 (自)	令和 6年 7月 2日
工 期 (至)	令和 7年 7月 31日
変更前の契約金額	147,543,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,005,000円 (税込み)
変更後の契約金額	152,548,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 ・仮設足場工 ・交通管理工

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 7日
契約業者名	(株) 北陸ムラタ
契約業者の住所	新潟県佐渡市小木町1935-29
工事の名称	R6湯の国橋塗替塗装工事
工事場所	石川県加賀市松山町地先
工事種別	塗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	塗装工 1式
工 期 (自)	令和 6年 7月 2日
工 期 (至)	令和 7年 7月 31日
変更前の契約金額	156,288,000円 (税込み)
変更金額	-8,745,000円 (税込み)
変更後の契約金額	147,543,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 橋梁塗装工 A=2,100m ² 仮設足場工 N=1式 安全衛生設備工 N=1式