

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 1 日
契 約 業 者 名	福田道路（株）新潟本店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区川岸町 1 - 5 3 - 3
工 事 の 名 称	R 6 能登国道維持舗装復旧その 2 工事
工 事 場 所	石川県七尾市山王町地先外 7 地区
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1 式 As舗装工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 0 3 , 3 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 2 , 7 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 6 , 0 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書代 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 道路土工 一式 舗装工 一式