

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月14日
契約業者名	(株) ほくつう
契約業者の住所	金沢市問屋町1-65
工事の名称	R6金沢河川国道道路CCTV設備工事
工事場所	金沢河川国道事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	CCTV設備 1式 CCTV設備工 1式 ・CCTV装置設置工 1式 ・電源設備設置工 1式 光ケーブル敷設工 1式 配管・配線工 1式 ・配管・配線 1式 ・作業土工(電気) 1式 システム・インテグレーション 1式
工期(自)	令和 6年 7月12日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	92,400,000円(税込み)
変更金額	+ 18,810,000円(税込み)
変更後の契約金額	111,210,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5条に基づく変更 CCTV設備 1式 CCTV設備工 1式 光ケーブル敷設工 1式 配管・配線工 1式 システム・インテグレーション 1式 工期の変更