

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月20日
契約業者名	真柄建設(株)北陸事業部
契約業者の住所	金沢市彦三町1-13-43
工事の名称	R6 能越道越の原横田道路復旧その6工事
工事場所	石川県七尾市中島町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工 一式
工 期 (自)	令和 6年 9月 2日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	399,663,000円(税込み)
変更金額	+ 105,490,000円(税込み)
変更後の契約金額	505,153,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約第19条(設計図書の変更)に基づく変更 道路土工 一式