

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 3 日
契 約 業 者 名	石田・若築能登地域復旧・復興建設工事共同企業体 代表者 石田工業（株） 代表取締役 源代 治
契 約 業 者 の 住 所	石川県羽咋郡志賀町富来領家町甲 3 0 - 1
工 事 の 名 称	R 6 能越道横田徳田大津道路復旧その 4 工事
工 事 場 所	石川県七尾市中島町豊田町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 0 2 , 4 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 9 , 6 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 0 2 , 0 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	詳細設計に基づき、路体盛土工及び地盤改良工の数量に変更が生じたため増工する。