

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月12日
契約業者名	前田道路(株)北陸支店
契約業者の住所	新潟市中央区米山3-2-11
工事の名称	R6 能越道越の原横田舗装復旧工事
工事場所	石川県七尾市中島町谷内地先から鳳珠郡穴水町此木地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	アスファルト舗装工 一式 排水構造物工 一式 防護柵工 一式
工 期 (自)	令和 6年 8月15日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	402,105,000円(税込み)
変更金額	+ 105,490,000円(税込み)
変更後の契約金額	507,595,000円(税込み)
変更理由	現地確認の結果、舗装打換え工を増工する。