

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月18日
契約業者名	福田道路(株)新潟本店
契約業者の住所	新潟市中央区川岸町1-53-3
工事の名称	R6金沢河川国道舗装復旧工事
工事場所	石川県河北郡津幡町庄地区、外2地区
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・切削オーバーレイ工 25258㎡・As舗装補修工 30078㎡・橋梁附属物工(伸縮装置取り換え工) 264.4㎡
工 期 (自)	令和 6年 9月 2日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	263,670,000円(税込み)
変更金額	+ 95,700,000円(税込み)
変更後の契約金額	359,370,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 切削オーバーレイ工、As舗装補修工、橋梁附属物工(伸縮装置取り換え工)