

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月19日
契約業者名	福田道路(株)新潟本店
契約業者の住所	新潟市中央区川岸町1-53-3
工事の名称	R6金沢河川国道舗装修繕工事
工事場所	石川県能美市西任田町地先、外8地区
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・切削オーバーレイ工 27,530m²・AS舗装補修工 2,280m・舗装打替え工 0m²
工 期 (自)	令和 6年 9月 2日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	263,120,000円(税込み)
変更金額	-33,715,000円(税込み)
変更後の契約金額	229,405,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 切削オーバーレイ工 AS舗装補修工 舗装打替え工