

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 4 日
契 約 業 者 名	(株) 江口組
契 約 業 者 の 住 所	石川県小松市殿町2-66
工 事 の 名 称	R6片山津養浜工事
工 事 場 所	石川県加賀市篠原町から塩浜町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	養浜工(11,000m ³) 1式
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 1, 6 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 1, 5 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 3, 2 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	養浜事業推進のため、養浜材(20~40mm)を追加した。