

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 2 5 日
契 約 業 者 名	加賀建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市金石西 1 - 2 - 1 0
工 事 の 名 称	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その 3 工事
工 事 場 所	石川県金沢市堅田町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	R C 橋脚工 一式 場所打ち杭工 一式 橋梁補強工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 2 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 3 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 3 , 3 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 断面修復工 ひび割れ補修工