

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月13日
契約業者名	(株) 佐藤渡辺 北陸支店
契約業者の住所	富山市婦中町上轡田431-1
工事の名称	R6金沢国道維持舗装復旧工事
工事場所	石川県金沢市北森本町地先外9地区
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	舗装打換工 一式 切削オーバーレイ工 一式 区画線工 一式
工 期 (自)	令和 6年11月25日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	373,780,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 26,840,000円 (税込み)
変更後の契約金額	400,620,000円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 舗装打換工 一式 切削オーバーレイ工 一式 区画線工 一式