

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月 5日
契約業者名	真柄建設(株)北陸事業部
契約業者の住所	金沢市彦三町1-13-43
工事の名称	R6・7加賀国道維持管内建物新築工事
工事場所	石川県加賀市熊坂町地先
工事種別	建築工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	除雪ステーション新築 1式
工 期 (自)	令和 6年11月11日
工 期 (至)	令和 7年11月 5日
変更前の契約金額	288,860,000円(税込み)
変更金額	+ 17,645,100円(税込み)
変更後の契約金額	306,505,100円(税込み)
変更理由	現地精査による精算変更 1式