

令和 7年11月11日

〒920-0901  
金沢市彦三町1-13-43  
真柄建設 株式会社 北陸事業部  
執行役員事業部長 中川 稔 殿

国土交通省 北陸地方整備局  
金沢河川国道事務所長  
五十川 泰史

## 工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。  
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

### 記

- 1 工事名 R6・7加賀国道維持管内建物新築工事
- 2 工期 令和 6年11月11日～令和 7年11月 5日
- 3 完成技術検査年月日 令和 7年11月11日
- 4 成績評定
  - ① 評定点 79点 項目別評定点は、別表1のとおり
  - ② 技術提案履行確認 履行
  - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒920-8648 金沢市西念4-23-5  
国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所（道路）副所長宛
- 6 手続き等の  
問合先 〒920-8648 金沢市西念4-23-5  
国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所 道路管理第二課  
TEL : 076-264-9918 内線441

別表 1

## 項目別評定表

| 評価項目            | 細 別          | 評定点／満点       |
|-----------------|--------------|--------------|
| 1. 施工体制         | I. 施工体制一般    | 2.9 / 3.3点   |
|                 | II. 配置技術者    | 3.5 / 4.1点   |
| 2. 施工状況         | I. 施工管理      | 10.7 / 13.0点 |
|                 | II. 工程管理     | 6.9 / 8.1点   |
|                 | III. 安全対策    | 7.5 / 8.8点   |
|                 | IV. 対外関係     | 3.3 / 3.7点   |
| 3. 出来形及び出来ばえ    | I. 出来形       | 12.1 / 14.9点 |
|                 | II. 品 質      | 13.4 / 17.4点 |
|                 | III. 出来ばえ    | 6.5 / 8.5点   |
| 4. 工事特性 (加点のみ)  | I. 施工条件等への対応 | 4.1 / 7.3点   |
| 5. 創意工夫 (加点のみ)  | I. 創意工夫      | 4.1 / 5.7点   |
| 6. 社会性等 (加点のみ)  | I. 地域への貢献等   | 4.2 / 5.2点   |
| 7. 法令遵守等 (減点のみ) | 工事事務等による減点   | 0.0          |
|                 | 総合評価による減点    | 0.0          |
| <b>評定点合計</b>    |              | 79.2 / 100点  |

※評定点合計は、各細別評定点を合計しても四捨五入の関係で合わない場合があります。

別表 2

## 工事技術的難易度項目別評価表（建築）

| 大項目           | 評価 | 小項目      | 評価  |
|---------------|----|----------|-----|
| 1. 建物条件       | B  | ①規模      | C   |
|               |    | ②構造      | B   |
|               |    | ③形状      | C   |
|               |    | ④その他     | C   |
| 2. 技術特性       | C  | ①工法等     | C   |
|               |    | ②その他     | C   |
| 3. 自然条件       | C  | ①支持地盤    | C   |
|               |    | ②山留め・止水  | C   |
|               |    | ③気象・海象   | C   |
|               |    | ④その他     | C   |
| 4. 社会条件       | C  | ①仮設条件    | C   |
|               |    | ②地中障害物   | C   |
|               |    | ③近接施工    | C   |
|               |    | ④騒音・振動   | C   |
|               |    | ⑤水質汚濁    | C   |
|               |    | ⑥その他     | C   |
| 5. マネジメント特性   | C  | ①他工区調整   | C   |
|               |    | ②住民対応    | C   |
|               |    | ③関係機関対応  | C   |
|               |    | ④工程管理    | C   |
|               |    | ⑤品質管理    | C   |
|               |    | ⑥安全管理    | C   |
|               |    | ⑦その他     | C   |
| 6. 特別考慮要因     | —  | —        |     |
| 建物機能          |    | 簡易／倉庫車庫等 |     |
| 「易、やや難、難」評価   |    |          | やや難 |
| 工事難易度評価（I～VI） |    |          | II  |