

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 6 日
契 約 業 者 名	(株) 佐藤渡辺 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	富山市婦中町上轡田 4 3 1 - 1
工 事 の 名 称	R 6 能越道徳田大津高田舗装復旧工事
工 事 場 所	石川県羽咋郡志賀町徳田から七尾市高田町地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	アスファルト舗装工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 1 1 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 4 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 9 9 , 4 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 0 4 , 1 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	詳細設計に基づき、舗装打換え工の数量に変更が生じたため増工する。