

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 19日
契約業者名	竹腰永井建設(株)
契約業者の住所	石川県白山市白峰ニ164-1
工事の名称	R6猿壁砂防堰堤改築工事
工事場所	石川県白山市白峰地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	砂防堰堤工 一式 擁壁工 一式
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年12月 5日
変更前の契約金額	140,800,000円(税込み)
変更金額	+ 1,485,000円(税込み)
変更後の契約金額	142,285,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更