

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月11日
契約業者名	(株) 風組
契約業者の住所	石川県白山市白峰ハ15-1
工事の名称	R6甚之助谷左岸地下水排除工事
工事場所	石川県白山市白峰地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	排水ボーリング工 一式
工期 (自)	令和 7年 5月 1日
工期 (至)	令和 7年11月14日
変更前の契約金額	124,300,000円 (税込み)
変更金額	+ 25,300,000円 (税込み)
変更後の契約金額	149,600,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 地下水排除工 足場工