

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月19日
契約業者名	(株)風組
契約業者の住所	石川県白山市白峰ハ15-1
工事の名称	R7甚之助谷右岸上流集水ボーリング工事
工事場所	石川県白山市白峰地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	ボーリング工
工期(自)	令和 7年 5月28日
工期(至)	令和 7年11月21日
変更前の契約金額	86,900,000円(税込み)
変更金額	+ 16,830,000円(税込み)
変更後の契約金額	103,730,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更