

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 1 9 日
契 約 業 者 名	北川ヒューテック (株)
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市神田 1 - 1 3 - 1
工 事 の 名 称	R 5 ・ 6 穴水地区除雪作業
工 事 場 所	石川県輪島市三井町本江地先から石川県鳳珠郡穴水町此木地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	凍結防止工 1 式 待機費 1 式 情報連絡・作業管理 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 1 1 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 4 月 2 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 1 , 7 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 5 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 3 , 2 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	作業請負契約書第 1 7 条 (設計図書の変更) に基づく変更 一般除雪工、凍結防止工、待機費、情報連絡・作業管理