

国道 159 号 (浅野川大橋 ~ 東山 ~ 山の上) 交通安全対策協議会 社会実験実施に向けたスケジュール

年	平成 18 年				平成 19 年									
月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月					
段階	準備・調整段階				合意形成・検討段階			実験・評価段階						
協議会及び幹事会			幹事会 11/29	協議会 1/10		幹事会 2/21	協議会 3/5	4/16(月) 7:30~ 街頭指導	5/11(金) 7:30~ 街頭指導	協議会 5月末				
事務局 <small>国土交通省金沢河川国道事務所 交通対策課</small>	<p>現状と課題の整理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>馬場小学校地区からの要望</li> <li>自転車の法律上の位置づけ</li> <li>交通量の変化、歩道幅員の状況</li> <li>都市計画線、景観上の位置づけ</li> <li>国内外の事例整理</li> <li>地元要望への対策実施に向けた課題抽出</li> <li>県警（関係機関）との事前協議・調整協働体制づくり</li> <li>メンバー選定、依頼、組織立ち上げ</li> <li>自転車・自動車の法的ルールの整理</li> <li>道路交通法による規定や罰則の整理など</li> </ul>			<p>幹事会・協議会の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>目的の明確化</li> <li>現状と課題の再確認</li> <li>対策の検討、国内外の事例把握</li> <li>スケジュールの確認</li> <li>関係機関との調整</li> <li>車道左端走行の徹底に向けたルールの検討・プレ実験の実施</li> <li>自転車及び自動車（バス）の走行時の留意点整理など</li> <li>広報・PRの検討</li> <li>各種メディア等との連携を検討</li> </ul>		<p>幹事会・協議会の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>社会実験実施に向けた内容の検討...等</li> <li>自転車の車道左端走行指導強化に向けた具体的検討</li> <li>全体整備計画の立案...等</li> <li>効果的な広報・PR手法の検討</li> <li>HPや新聞等の各種メディア、チラシの配布等によるPRの検討、実施...等</li> <li>社会実験の実施に向けた準備</li> <li>事前アンケート調査の実施及び分析</li> <li>関係機関との調整...等</li> </ul>		<p>社会実験の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3/20(火)～入学式までは街頭指導なし</li> <li>4/16(月)、5/11(金)は街頭指導実施</li> <li>事後アンケートの実施及び分析</li> <li>4/23～5/15に実施（継続可否・意識変化）</li> <li>実験の管理（内容の柔軟な見直し）</li> <li>実験結果の評価</li> <li>有効性の検証、交通への影響把握</li> <li>実験結果の公表</li> <li>HPや新聞等の各種メディアとの連携</li> </ul>			<p>実験の継続実施の可否判断</p>			
地域住民各種団体		<p>幹事会・協議会への参画</p> <p>現状の把握</p> <p>地域交通安全活動の継続的な実施</p>		<p>事前アンケートへの協力</p>		<p>社会実験への参加</p> <p>アンケート等への協力</p> <p>実験状況の監視</p> <p>警察と地域住民との協働による街頭指導</p> <p>ルールの遵守に向けた取り組み</p>								
広報・PR			12/20 新聞	1/11 新聞	1/30,31 新聞	2/1 ラジオ	<p>路面標示・看板、立て看板・横断幕、のぼり（モデル走行隊）、街頭指導、チラシ、新聞、テレビ・ラジオ、ホームページ、出前講座、事後アンケートによる広報・PR</p> <p>詳細は広報計画（資料-8）に記載</p>							
備考・その他	<p>現況の把握、地元要望に対する交通安全対策の手法の検討など</p>				<p>広報・PRについては、協議の進捗等に応じて随時検討。</p>		<p>事前アンケートは、馬場・森山校下町会連合会、高校生（星稜・桜丘・県工・遊学館の1～2年生）、市内小中学校・県立高校、バス・タクシー事業者、地球の友を対象に実施。</p>		<p>路面整備（自転車走行指導帯の設置）や看板設置などの作業は、2月5日～3月18日までに完了。</p>			<p>街頭指導については、3/19(月)（社会実験開始日）4/16(月)（入学式頃）5/11(金)（春の交通安全運動開始日）にあわせて実施予定。</p>		<p>実施・継続・中止の判断については、交通安全の確保や周辺交通への影響、アンケート結果等を総合的に検討する必要がある。</p>