

犀川大橋の補修工事予定

■ 施工工程(全体の予定)

	平成29年			平成30年											
	11月 10 20 30	12月 10 20 30	1月 10 20 30	2月 10 20 30	3月 10 20 30	4月 10 20 30	5月 10 20 30	6月 10 20 30	7月 10 20 30	8月 10 20 30	9月 10 20 30	10月 10 20 30	11月 10 20 30		
橋梁足場工		足場設置													足場撤去
工場製作工				工場製作											
鋼桁補強工					当て板補強・部材取替										
伸縮装置工						設置(A1)	設置(A2)								
橋座排水・PC鋼棒軸力再導入工								舗装補修							
床版補修工									床版補修						
塗装塗替工											塗装塗替				

■ 施工工程(今週の予定)

平成30年							
5月25日	5月26日	5月27日	5月28日	5月29日	5月30日	5月31日	6月1日
金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日
当て板補強工	当て板補強工	休工	当て板補強工	当て板補強工	当て板補強工	当て板補強工	当て板補強工
なし	なし	なし	車線規制 夜22:00～翌朝6:00	車線規制 夜22:00～翌朝6:00	車線規制 夜22:00～翌朝6:00	車線規制 夜22:00～翌朝6:00	なし

※これらの工程は5月24日(木)時点での計画であり、天候等により変更となる事もあります。毎週金曜日に更新いたします。

通行規制時は、4車線が2車線に減少しますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願ひします。