

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 5 年 6 月 2 8 日
契 約 業 者 名	令和 5 ・ 6 年度黒部川等河川巡視支援業務建設マネジメント北陸・明和設計共
契 約 業 者 の 住 所	新潟県 新潟市江南区亀田工業団地二丁目 3 番 4 号
業 務 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度黒部川等河川巡視支援業務
業 務 場 所	黒部川直轄管理区間、下新川海岸直轄工事施工区域、黒部川直轄砂防区域
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川区域等、海岸保全区域及び砂防設備等の巡視点検
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 4 , 0 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 8 6 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 7 , 8 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 5 年度設計技術者単価について」及び「令和 5 年 3 月から適用する公共 工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による業務委託料の変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	令和 5 ・ 6 年度黒部川等河川巡視支援業務建設マネジメント北陸・明和設計共
契 約 業 者 の 住 所	新潟県 新潟市江南区亀田工業団地二丁目 3 番 4 号
業 務 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度黒部川等河川巡視支援業務
業 務 場 所	黒部川直轄管理区間、下新川海岸直轄工事施工区域、黒部川直轄砂防区域
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川区域等、海岸保全区域及び砂防設備等の巡視点検
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 7 , 8 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 1 5 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 2 , 0 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	