

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月17日
契約業者名	令和7・8年度黒部川等河川巡視支援業務建設マネジメント北陸西 ・明和設計共同体
契約業者の住所	富山県富山市中市1丁目5番26号
業務の名称	令和7・8年度黒部川等河川巡視支援業務
業務場所	黒部川直轄管理区間、下新川海岸直轄工事施行区域、黒部川直轄砂防区域
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	河川区域等、海岸保全区域及び砂防設備等の巡視点検
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	56,430,000円(税込み)
変更金額	+ 4,257,000円(税込み)
変更後の契約金額	60,687,000円(税込み)
変更理由	・土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更