

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月17日
契約業者名	(一社) 北陸地域づくり協会
契約業者の住所	新潟市江南区亀田工業団地2-3-4
業務の名称	令和7年度黒部川河川管理施設監理検討業務
業務場所	黒部河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・現地調査 一式・河川管理行為等に関する資料作成 一式
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	13,750,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,210,000円 (税込み)
変更後の契約金額	14,960,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更