

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月27日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業務の名称	令和7・8年度黒部川水系直轄砂防管内土砂・洪水氾濫対策検討業務
業務場所	黒部河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、黒部川水系上流域の直轄砂防事業を対象として、豪雨による土砂・洪水氾濫に対して今後の対策を検討するために必要である施設配置計画の検討及び中期土砂流出による土砂・洪水氾濫対策の検討を行うものである。
履行期間 (自)	令和 7年 5月21日
履行期間 (至)	令和 8年12月21日
変更前の契約金額	31,966,000円 (税込み)
変更金額	+ 17,578,000円 (税込み)
変更後の契約金額	49,544,000円 (税込み)
変更理由	