

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 月 2 5 日
契 約 業 者 名	国際航業（株） 富山営業所
契 約 業 者 の 住 所	富山県富山市本町9－10
業 務 の 名 称	令和5年度下新川海岸深淺測量業務
業 務 場 所	黒部河川事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、下新川海岸の侵食実態を把握し、侵食に対する合理的な対策、施設配置及び管理の基礎資料を得るために、ナローマルチビーム測深機等による深淺測量を実施するものである。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 9 月 1 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 3 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	41,140,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 1,089,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	42,229,000円(税込み)
変 更 理 由	海岸保全施設設計における基礎資料とするため、吉原定置網のアンカー設置状況についての調査を追加する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	国際航業（株） 富山営業所
契 約 業 者 の 住 所	富山県富山市本町 9 - 1 0
業 務 の 名 称	令和 5 年度下新川海岸深浅測量業務
業 務 場 所	黒部河川事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、下新川海岸の侵食実態を把握し、侵食に対する合理的な対策、施設配置及び管理の基礎資料を得るために、ナローマルチビーム測深機等による深浅測量を実施するものである。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 9 月 1 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 5 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 2 , 2 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 5 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 7 , 8 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	下新川海岸の地形変動について、現地状況等によりナローマルチビーム測量の調査範囲に変更が生じた。また、令和 6 年 1 月の能登半島地震の影響を調査するため、ナローマルチビーム測量を追加する。