

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	アジア航測（株）北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	富山市今泉西部町4－10
業 務 の 名 称	令和5年度黒部川三次元管内図構築業務
業 務 場 所	黒部河川事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・撮影範囲 51.3km² ・オルソ作成 121.7km² ・平面写真集作成 一式 ・流域データ作成 ・履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	24,915,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 10,340,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	35,255,000円(税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第19条（設計図書の変更）に基づく変更