

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) パスコ 富山支店
契 約 業 者 の 住 所	富山市総曲輪 1 - 7 - 1 5 日本生命ビル
業 務 の 名 称	令和 6 年度黒部川河床変動測量業務
業 務 場 所	黒部河川事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・点群データによる横断面作成 1 1 8 断面 ・比較測量 6 本 ・補備測量 2 1 本
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 3 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 6 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 3 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 , 9 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第 1 8 条 (設計図書の変更) に基づく変更