

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 6 日
契 約 業 者 名	(株) K A N S O テ ク ノ ス 富山統括支店
契 約 業 者 の 住 所	富山市弥生町 1 - 5 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度黒部川連携排砂等採水・採泥業務
業 務 場 所	黒部河川事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、連携排砂が黒部川の河川環境に与える影響を把握するため、排砂前後の平常時及び連携排砂時における採水・採泥および現地分析を行い、その他、黒部川及び宇奈月ダム貯水池内の水質の実態を把握するための採水作業を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 5 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 0 , 2 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	