

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) エコー 北陸事務所
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代島 5 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度黒部川植生管理検討業務
業 務 場 所	黒部河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	計画準備 一式 試験施工 一式 モニタリング調査 一式 調査結果とりまとめ 一式 有識者及び関係機関への聞き取り調査 一式 堤防植生管理全体計画の検討 一式 報告書作成 一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 , 9 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 3 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 , 3 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書代 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更