

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 9 日
契 約 業 者 名	サンコーコンサルタント (株) 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市西区寺尾上 4 - 4 - 1 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度宇奈月ダム貯水池法面監視解析業務
業 務 場 所	宇奈月ダム管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、宇奈月ダム貯水池法面における挙動をとらえ、法面の安定性を確認するために、巡視及びデータ監視と変動状況等の解析取りまとめを行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 , 1 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 3 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 , 5 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和6 年4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」の具体的な手続きについての運用に係る特例措置により変更するものである。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	サンコーコンサルタント (株) 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市西区寺尾上 4 - 4 - 1 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度宇奈月ダム貯水池法面監視解析業務
業 務 場 所	宇奈月ダム管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、宇奈月ダム貯水池法面における挙動をとらえ、法面の安定性を確認するために、巡視及びデータ監視と変動状況等の解析取りまとめを行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7, 5 2 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8, 3 9 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5, 9 1 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年度能登半島地震によりダム湖斜面上部の亀裂、地割れ、他今年度の連携排砂により法面下部の間隙が確認されたことから、地質状況を把握するため、ボーリング調査を実施し対策工設計の妥当性を評価する必要があることから増工するものである。また、法面変動を常時監視する必要があるため、GPS観測を行うものとする。